

Proj. ID	Proj. Name	Proj. Type	Proj. Status	Proj. Phase	Proj. Start	Proj. End	Proj. Budget	Proj. Actual	Proj. Variance	Proj. Forecast	Proj. Risk	Proj. Impact	Proj. Notes
001	PROYECTO 1.1	Desarrollo de software	En Progreso	1.1	2023-01-01	2023-12-31	1,000,000.00	850,000.00	-150,000.00	900,000.00	Alto	Alto	Se han completado los requisitos de usuario.
002	PROYECTO 1.2	Implementación de hardware	Completado	1.2	2023-02-15	2023-03-31	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	Bajo	Bajo	Se entregó el equipo a tiempo y dentro del presupuesto.
003	PROYECTO 1.3	Capacitación de personal	En Progreso	1.3	2023-04-01	2023-06-30	200,000.00	180,000.00	-20,000.00	190,000.00	Medio	Medio	Se han completado los cursos de capacitación.
004	PROYECTO 1.4	Mantenimiento de infraestructura	En Progreso	1.4	2023-07-01	2023-09-30	150,000.00	120,000.00	-30,000.00	130,000.00	Medio	Medio	Se han detectado algunos problemas de hardware.
005	PROYECTO 1.5	Actualización de políticas	Completado	1.5	2023-10-01	2023-10-31	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	Bajo	Bajo	Se han actualizado las políticas de seguridad.
006	PROYECTO 1.6	Optimización de procesos	En Progreso	1.6	2023-11-01	2024-01-31	300,000.00	250,000.00	-50,000.00	280,000.00	Medio	Medio	Se han identificado áreas de mejora en los procesos.
007	PROYECTO 1.7	Implementación de nuevos servicios	En Progreso	1.7	2024-02-01	2024-04-30	400,000.00	350,000.00	-50,000.00	380,000.00	Alto	Alto	Se han comenzado las pruebas de los nuevos servicios.
008	PROYECTO 1.8	Actualización de la infraestructura de red	En Progreso	1.8	2024-05-01	2024-07-31	250,000.00	200,000.00	-50,000.00	220,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de conectividad.
009	PROYECTO 1.9	Implementación de un nuevo sistema de gestión	En Progreso	1.9	2024-08-01	2024-10-31	600,000.00	500,000.00	-100,000.00	550,000.00	Alto	Alto	Se han comenzado las pruebas de integración.
010	PROYECTO 1.10	Actualización de la infraestructura de servidores	En Progreso	1.10	2024-11-01	2025-01-31	350,000.00	300,000.00	-50,000.00	320,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de rendimiento.
011	PROYECTO 1.11	Implementación de un nuevo sistema de seguridad	En Progreso	1.11	2025-02-01	2025-04-30	200,000.00	150,000.00	-50,000.00	170,000.00	Alto	Alto	Se han detectado vulnerabilidades en el sistema.
012	PROYECTO 1.12	Actualización de la infraestructura de almacenamiento	En Progreso	1.12	2025-05-01	2025-07-31	150,000.00	100,000.00	-50,000.00	120,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de capacidad.
013	PROYECTO 1.13	Implementación de un nuevo sistema de monitoreo	En Progreso	1.13	2025-08-01	2025-10-31	100,000.00	80,000.00	-20,000.00	90,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de configuración.
014	PROYECTO 1.14	Actualización de la infraestructura de backup	En Progreso	1.14	2025-11-01	2026-01-31	75,000.00	60,000.00	-15,000.00	70,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de velocidad.
015	PROYECTO 1.15	Implementación de un nuevo sistema de gestión de incidentes	En Progreso	1.15	2026-02-01	2026-04-30	50,000.00	40,000.00	-10,000.00	45,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de usabilidad.
016	PROYECTO 1.16	Actualización de la infraestructura de redes inalámbricas	En Progreso	1.16	2026-05-01	2026-07-31	120,000.00	90,000.00	-30,000.00	100,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de cobertura.
017	PROYECTO 1.17	Implementación de un nuevo sistema de gestión de recursos humanos	En Progreso	1.17	2026-08-01	2026-10-31	180,000.00	150,000.00	-30,000.00	170,000.00	Alto	Alto	Se han detectado problemas de integración.
018	PROYECTO 1.18	Actualización de la infraestructura de redes de datos	En Progreso	1.18	2026-11-01	2027-01-31	100,000.00	80,000.00	-20,000.00	90,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de velocidad.
019	PROYECTO 1.19	Implementación de un nuevo sistema de gestión de proyectos	En Progreso	1.19	2027-02-01	2027-04-30	70,000.00	60,000.00	-10,000.00	65,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de usabilidad.
020	PROYECTO 1.20	Actualización de la infraestructura de redes de voz	En Progreso	1.20	2027-05-01	2027-07-31	90,000.00	70,000.00	-20,000.00	80,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de calidad de voz.
021	PROYECTO 1.21	Implementación de un nuevo sistema de gestión de finanzas	En Progreso	1.21	2027-08-01	2027-10-31	150,000.00	120,000.00	-30,000.00	140,000.00	Alto	Alto	Se han detectado problemas de integración.
022	PROYECTO 1.22	Actualización de la infraestructura de redes de video	En Progreso	1.22	2027-11-01	2028-01-31	110,000.00	90,000.00	-20,000.00	100,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de calidad de video.
023	PROYECTO 1.23	Implementación de un nuevo sistema de gestión de recursos tecnológicos	En Progreso	1.23	2028-02-01	2028-04-30	80,000.00	70,000.00	-10,000.00	75,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de usabilidad.
024	PROYECTO 1.24	Actualización de la infraestructura de redes de datos	En Progreso	1.24	2028-05-01	2028-07-31	100,000.00	80,000.00	-20,000.00	90,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de velocidad.
025	PROYECTO 1.25	Implementación de un nuevo sistema de gestión de incidentes	En Progreso	1.25	2028-08-01	2028-10-31	60,000.00	50,000.00	-10,000.00	55,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de usabilidad.
026	PROYECTO 1.26	Actualización de la infraestructura de redes inalámbricas	En Progreso	1.26	2028-11-01	2029-01-31	120,000.00	90,000.00	-30,000.00	100,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de cobertura.
027	PROYECTO 1.27	Implementación de un nuevo sistema de gestión de recursos humanos	En Progreso	1.27	2029-02-01	2029-04-30	180,000.00	150,000.00	-30,000.00	170,000.00	Alto	Alto	Se han detectado problemas de integración.
028	PROYECTO 1.28	Actualización de la infraestructura de redes de datos	En Progreso	1.28	2029-05-01	2029-07-31	100,000.00	80,000.00	-20,000.00	90,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de velocidad.
029	PROYECTO 1.29	Implementación de un nuevo sistema de gestión de finanzas	En Progreso	1.29	2029-08-01	2029-10-31	150,000.00	120,000.00	-30,000.00	140,000.00	Alto	Alto	Se han detectado problemas de integración.
030	PROYECTO 1.30	Actualización de la infraestructura de redes de video	En Progreso	1.30	2029-11-01	2030-01-31	110,000.00	90,000.00	-20,000.00	100,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de calidad de video.
031	PROYECTO 1.31	Implementación de un nuevo sistema de gestión de recursos tecnológicos	En Progreso	1.31	2030-02-01	2030-04-30	80,000.00	70,000.00	-10,000.00	75,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de usabilidad.
032	PROYECTO 1.32	Actualización de la infraestructura de redes de datos	En Progreso	1.32	2030-05-01	2030-07-31	100,000.00	80,000.00	-20,000.00	90,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de velocidad.
033	PROYECTO 1.33	Implementación de un nuevo sistema de gestión de incidentes	En Progreso	1.33	2030-08-01	2030-10-31	60,000.00	50,000.00	-10,000.00	55,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de usabilidad.
034	PROYECTO 1.34	Actualización de la infraestructura de redes inalámbricas	En Progreso	1.34	2030-11-01	2031-01-31	120,000.00	90,000.00	-30,000.00	100,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de cobertura.
035	PROYECTO 1.35	Implementación de un nuevo sistema de gestión de recursos humanos	En Progreso	1.35	2031-02-01	2031-04-30	180,000.00	150,000.00	-30,000.00	170,000.00	Alto	Alto	Se han detectado problemas de integración.
036	PROYECTO 1.36	Actualización de la infraestructura de redes de datos	En Progreso	1.36	2031-05-01	2031-07-31	100,000.00	80,000.00	-20,000.00	90,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de velocidad.
037	PROYECTO 1.37	Implementación de un nuevo sistema de gestión de finanzas	En Progreso	1.37	2031-08-01	2031-10-31	150,000.00	120,000.00	-30,000.00	140,000.00	Alto	Alto	Se han detectado problemas de integración.
038	PROYECTO 1.38	Actualización de la infraestructura de redes de video	En Progreso	1.38	2031-11-01	2032-01-31	110,000.00	90,000.00	-20,000.00	100,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de calidad de video.
039	PROYECTO 1.39	Implementación de un nuevo sistema de gestión de recursos tecnológicos	En Progreso	1.39	2032-02-01	2032-04-30	80,000.00	70,000.00	-10,000.00	75,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de usabilidad.
040	PROYECTO 1.40	Actualización de la infraestructura de redes de datos	En Progreso	1.40	2032-05-01	2032-07-31	100,000.00	80,000.00	-20,000.00	90,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de velocidad.
041	PROYECTO 1.41	Implementación de un nuevo sistema de gestión de incidentes	En Progreso	1.41	2032-08-01	2032-10-31	60,000.00	50,000.00	-10,000.00	55,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de usabilidad.
042	PROYECTO 1.42	Actualización de la infraestructura de redes inalámbricas	En Progreso	1.42	2032-11-01	2033-01-31	120,000.00	90,000.00	-30,000.00	100,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de cobertura.
043	PROYECTO 1.43	Implementación de un nuevo sistema de gestión de recursos humanos	En Progreso	1.43	2033-02-01	2033-04-30	180,000.00	150,000.00	-30,000.00	170,000.00	Alto	Alto	Se han detectado problemas de integración.
044	PROYECTO 1.44	Actualización de la infraestructura de redes de datos	En Progreso	1.44	2033-05-01	2033-07-31	100,000.00	80,000.00	-20,000.00	90,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de velocidad.
045	PROYECTO 1.45	Implementación de un nuevo sistema de gestión de finanzas	En Progreso	1.45	2033-08-01	2033-10-31	150,000.00	120,000.00	-30,000.00	140,000.00	Alto	Alto	Se han detectado problemas de integración.
046	PROYECTO 1.46	Actualización de la infraestructura de redes de video	En Progreso	1.46	2033-11-01	2034-01-31	110,000.00	90,000.00	-20,000.00	100,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de calidad de video.
047	PROYECTO 1.47	Implementación de un nuevo sistema de gestión de recursos tecnológicos	En Progreso	1.47	2034-02-01	2034-04-30	80,000.00	70,000.00	-10,000.00	75,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de usabilidad.
048	PROYECTO 1.48	Actualización de la infraestructura de redes de datos	En Progreso	1.48	2034-05-01	2034-07-31	100,000.00	80,000.00	-20,000.00	90,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de velocidad.
049	PROYECTO 1.49	Implementación de un nuevo sistema de gestión de incidentes	En Progreso	1.49	2034-08-01	2034-10-31	60,000.00	50,000.00	-10,000.00	55,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de usabilidad.
050	PROYECTO 1.50	Actualización de la infraestructura de redes inalámbricas	En Progreso	1.50	2034-11-01	2035-01-31	120,000.00	90,000.00	-30,000.00	100,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de cobertura.
051	PROYECTO 1.51	Implementación de un nuevo sistema de gestión de recursos humanos	En Progreso	1.51	2035-02-01	2035-04-30	180,000.00	150,000.00	-30,000.00	170,000.00	Alto	Alto	Se han detectado problemas de integración.
052	PROYECTO 1.52	Actualización de la infraestructura de redes de datos	En Progreso	1.52	2035-05-01	2035-07-31	100,000.00	80,000.00	-20,000.00	90,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de velocidad.
053	PROYECTO 1.53	Implementación de un nuevo sistema de gestión de finanzas	En Progreso	1.53	2035-08-01	2035-10-31	150,000.00	120,000.00	-30,000.00	140,000.00	Alto	Alto	Se han detectado problemas de integración.
054	PROYECTO 1.54	Actualización de la infraestructura de redes de video	En Progreso	1.54	2035-11-01	2036-01-31	110,000.00	90,000.00	-20,000.00	100,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de calidad de video.
055	PROYECTO 1.55	Implementación de un nuevo sistema de gestión de recursos tecnológicos	En Progreso	1.55	2036-02-01	2036-04-30	80,000.00	70,000.00	-10,000.00	75,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de usabilidad.
056	PROYECTO 1.56	Actualización de la infraestructura de redes de datos	En Progreso	1.56	2036-05-01	2036-07-31	100,000.00	80,000.00	-20,000.00	90,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de velocidad.
057	PROYECTO 1.57	Implementación de un nuevo sistema de gestión de incidentes	En Progreso	1.57	2036-08-01	2036-10-31	60,000.00	50,000.00	-10,000.00	55,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de usabilidad.
058	PROYECTO 1.58	Actualización de la infraestructura de redes inalámbricas	En Progreso	1.58	2036-11-01	2037-01-31	120,000.00	90,000.00	-30,000.00	100,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de cobertura.
059	PROYECTO 1.59	Implementación de un nuevo sistema de gestión de recursos humanos	En Progreso	1.59	2037-02-01	2037-04-30	180,000.00	150,000.00	-30,000.00	170,000.00	Alto	Alto	Se han detectado problemas de integración.
060	PROYECTO 1.60	Actualización de la infraestructura de redes de datos	En Progreso	1.60	2037-05-01	2037-07-31	100,000.00	80,000.00	-20,000.00	90,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de velocidad.
061	PROYECTO 1.61	Implementación de un nuevo sistema de gestión de finanzas	En Progreso	1.61	2037-08-01	2037-10-31	150,000.00	120,000.00	-30,000.00	140,000.00	Alto	Alto	Se han detectado problemas de integración.
062	PROYECTO 1.62	Actualización de la infraestructura de redes de video	En Progreso	1.62	2037-11-01	2038-01-31	110,000.00	90,000.00	-20,000.00	100,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de calidad de video.
063	PROYECTO 1.63	Implementación de un nuevo sistema de gestión de recursos tecnológicos	En Progreso	1.63	2038-02-01	2038-04-30	80,000.00	70,000.00	-10,000.00	75,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de usabilidad.
064	PROYECTO 1.64	Actualización de la infraestructura de redes de datos	En Progreso	1.64	2038-05-01	2038-07-31	100,000.00	80,000.00	-20,000.00	90,000.00	Medio	Medio	Se han detectado problemas de velocidad.
065	PROYECTO 1.65	Implementación de un nuevo sistema de gestión de incidentes	En Progreso	1.65	2038-08-01	2038-10-31	60,000.00	50,000.00	-10,000.00	55,000.00	Medio	Medio	Se han